

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Тосненского района Ленинградской области в 2021 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров образования «Точка роста»	МОУО Общеобразовательные организации	до 01 марта 2021 г.
2.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	МОУО Общеобразовательные организации	до 21 апреля 2021 г.
3.	Доставка и наладка оборудования для центров образования «Точка роста»	МОУО Общеобразовательные организации	до 21 июня 2021 г.
4.	Оплата поставленного оборудования для центров образования «Точка роста»	МОУО Общеобразовательные организации	до 21 июля 2021 г.
5.	Завершение косметического ремонта, приведение площадок центров в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	МОУО Общеобразовательные организации	до 21 июля 2021 г.
6.	Проведен мониторинг работы по приведению площадок центров образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	МОУО Общеобразовательные организации	до 15 августа 2021 г.
7.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	МОУО Общеобразовательные организации	до 21 апреля 2021 г.
8.	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центров образования «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых	МОУО Общеобразовательные	до 21 апреля 2021 г.