

СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом
МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно им. Героя
Социалистического Труда Н.Ф.Федорова»
(протокол от 27.12.2021 № 3)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно им. Героя
Социалистического Труда Н.Ф.Федорова»
_____В.М. Макарский
приказ от 30.12.2021 № 227/01-15

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке к введению обновлённых Федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования
в МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н.Ф.Федорова»
в 2022-2023 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные за выполнение	Ожидаемый результат
1	Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
1.1	Разработка и реализация организационной модели подготовки к введению обновлённых Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС)	ноябрь – декабрь 2021 декабрь 2021 – март 2022 декабрь 2021 – июнь 2022	Рабочая группа Руководители ШМО	Сформирована рабочая группа по организации перехода на обновлённые ФГОС Сформирован план мероприятий по подготовке образовательной организации к введению обновленных ФГОС в 2022-2023 учебном году Обеспечено участие руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных организаций в работе методических групп, в апробации примерных рабочих программ, а также деятельность стажировочных площадок (при наличии)

1.2	Корректировка системы оценки качества образования в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС	июнь 2022	Рабочая группа	Внутришкольная система оценки качества образования приведена в соответствие требованиям обновленных ФГОС ОО
1.3	Внедрение модели сетевых форм реализации основных образовательных программ начального и основного общего образования	май 2022 май-июнь 2022		<p>Определены организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта и иные социальные партнёры, сетевое взаимодействие с которыми значимо в реализации основных образовательных программ начального и/или основного общего образования</p> <p>Определена модель и организовано сетевое взаимодействие с социальными партнёрами</p>

2	Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
2.1	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС	февраль – апрель 2022	Рабочая группа Руководители ШМО	<p>Принято участие в мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС (по направлениям мониторинга)</p> <p>Проведен анализ результатов мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС (по направлениям мониторинга)</p> <p>В соответствии с выявленными затруднениями скорректирован план мероприятий по подготовке к введению обновлённых ФГОС</p> <p>В адрес муниципальной методической службы представлены сведения о принятых решениях</p>
2.2	Проведение мониторинга готовности учителей к реализации обновлённых ФГОС	май 2022 май-июнь 2022	Рабочая группа Руководители ШМО	Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 при обучении учеников

2.3	Проведение мониторинга реализации авторских учебных программ в общеобразовательных организациях Ленинградской области	май 2022 май-июнь 2022		Проведён мониторинг авторских учебных программ (наличие и степень их использования в реализации обновлённых ФГОС) В адрес муниципальной методической службы представлен отчёт о результатах мониторинга
3	Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
3.1	Обновление основных нормативных документов (локальных актов, штатного расписания, должностных инструкций), регламентирующих деятельность образовательной организации в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС ОО	июнь 2022 август 2022	Рабочая группа	Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации, приведены в соответствие требованиям обновленных ФГОС Штатное расписание и должностные инструкции приведены в соответствие требованиям обновленных ФГОС к кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных программ

3.2	Корректировка основных образовательных программ начального и основного общего образования, в т.ч. адаптированных в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС	май-июнь 2022		Основные образовательные программы начального и основного общего образования приведены в соответствие требованиям обновленных ФГОС
3.3	Разработка рабочих программ и программ внеурочной деятельности (по учебным предметам)	апрель-май 2022 май-июнь 2022 май-июнь 2022	Рабочая группа	Рабочие программы по учебным предметам сформированы в цифровом конструкторе рабочих программ Программы внеурочной деятельности приведены в соответствие требованиям обновленных ФГОС В программах внеурочной деятельности обеспечена преемственность содержания урочной и внеурочной работы обучающихся
3.4	Разработка программы воспитания на основе примерной программы воспитания	май-июнь 2022	Рабочая группа	Разработана программа воспитания

4	Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
4.1	Формирование системы методической работы по сопровождению введения обновлённых ФГОС	январь-март 2022	Руководители ШМО	<p>Разработаны планы работы школьных методических объединений, предусматривающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> – меры по оказанию адресной помощи педагогам в условиях введения обновлённых ФГОС; – организацию работы межпредметных рабочих групп и мероприятия по достижению метапредметных образовательных результатов; – организацию работы рабочих групп и мероприятия по формированию всех направлений функциональной грамотности (включая использование федерального банка заданий) – мероприятия по освоению и применению учителями методических информационно-цифровых ресурсов (федеральные онлайн-конструкты, электронные конспекты уроков, видеоуроков и др.) –
4.2	Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ленинградской области в методических мероприятиях по вопросам введения обновлённых ФГОС	в соответствии с планом	Рабочая группа Руководители ШМО	Обеспечено участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам введения обновлённых ФГОС

5	Мероприятия по ресурсному обеспечению введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
5.1	Оснащение информационно-библиотечных центров образовательных организаций Ленинградской области	май-декабрь 2022 май-август 2022 август 2022	Рабочая группа	<p>Определён перечень и обеспечено укомплектование учебниками и учебными пособиями (по учебным предметам), которые будут использованы в реализации обновлённых ФГОС</p> <p>Определён перечень и обеспечено укомплектование информационно-цифровыми ресурсами, соответствующими требованиям обновлённых ФГОС</p> <p>Обеспечена доступность информационно-цифровых ресурсов (учебных, методических) всем участникам образовательного процесса</p>
5.2	Создание финансовых, материально-технических и иных условий введения обновлённых ФГОС	май-август 2022	Рабочая группа Инвентаризационная комиссия	Обеспечены финансовые, материально-технические и иные условия реализации основных образовательных программ начального и/или основного общего образования в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС

6	Мероприятия по кадровому обеспечению введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
6.1	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников	февраль-март 2022 октябрь 2022	Рабочая группа	Разработан план повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС Определены потребности в повышении квалификации в 2023 году
7	Информационно-просветительские мероприятия			
7.1	Информирование общественности о ходе подготовки к введению обновлённых ФГОС	апрель 2022 апрель-декабрь 2022	Рабочая группа Ответственный за школьный сайт	Разработан план информационно-разъяснительных мероприятий для родителей или иных законных представителей обучающихся по вопросам введения обновлённых ФГОС Обеспечена информированность родителей или иных законных представителей обучающихся о порядке и ходе введения обновленных ФГОС