

к приказу № 10 от 20.01.2021.

«О назначении руководителя центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

ПЛАН

мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда им. Н.Ф.Федорова»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее – Центр образования) «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - издание приказа о создании Центра образования; - утверждение Положения о деятельности Центра образования; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования; 	<p>Приказ директора МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н.Ф.Федорова» о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение директора, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию .</p>	До 22.01. 2021 г.
	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.	1.Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных	В течение реализации проекта

2.		<p>СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н.Ф.Федорова» баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях</p>	
4.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; 	<p>Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.</p>	<p>Апрель – август 2021г.</p>
	<p>Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н.Ф.Федорова», предусмотренных для</p>	<p>Июнь – август 2021г.</p>

5.		создания центра образования «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Ленинградской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования «Точка роста» в Ленинградской области	
6.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июнь – август 2021
7.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н.Ф.Федорова».	
8.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август 2021г.
9.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно им. Героя	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в	Август 2021

	Социалистического Труда Н. Ф. Федорова» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Центре образования «Точка роста»	
10.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста»	До 21.08.2021г.
11.	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н.Ф.Федорова» .	Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2021г.
12.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
13.	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по, естественно-научным, и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н.Ф.Федорова», сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленностей	