

ПЛАН

мероприятий по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» «Гимназия № 2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н. Ф Федорова»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора МБОУ «О создании Центра в Гимназия № 2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н. Ф. Федорова"соответствии с методическими рекомендациями.	Декабрь 2020г. - Март 2021г.
2.	Формирование и реализация медиа плана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н. Ф. Федорова".	1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании проекте и концепции создания Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н. Ф Федорова" по средствам печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ иИнтернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей(новости, анонсы) (по отдельному плану). 2. Размещение на официальном сайте МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н. Ф. Федорова" баннера «ТОЧКА РОСТА -федеральная сеть	В течение реализации проекта

		<p>центров образования естественно- научной и технологической направленностей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.</p>	
3.	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей: Формирование штатного расписания Центра; Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</p>	<p>Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров.</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания.</p>	Апрель — июнь 2021г.
4.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; объявление конкурсных закупочных процедур.</p>	<p>Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования из средств обучения.</p>	Май — август 2021г.
5.	<p>Приведение площадок Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н. Ф. Федорова» предусмотренных для создания центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Ленинградской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Ленинградской области</p>	Май — август 2021г.
6.	<p>Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».</p>	<p>Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей</p>	Июнь — август 2021г.
7.	<p>Формирование реестра дополнительных</p>	<p>Утверждение реестра реализуемых на базе</p>	Август 2021г.

	<p>общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».</p> <p>Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.</p>	<p>Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным актом МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н. Ф. Федорова".</p> <p>Отчет директора школы.</p>	
8.	<p>Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н. Ф. Федорова" в связи с функционированием Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».</p>	<p>Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».</p>	<p>Август — сентябрь 2021г.</p>
9.	<p>Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.</p>	<p>Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста».</p>	<p>1 сентября 2021г.</p>
10.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н. Ф. Федорова".</p>	<p>Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».</p>	<p>Сентябрь 2021г.</p>
11.	<p>Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».</p>	<p>Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».</p>	<p>В течение реализации проекта</p>
12.	<p>Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.</p>	<p>Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н. Ф. Федорова", сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей.</p>	<p>В течение реализации проекта</p>